

NHECC IMS 第一階段開發總體時程規劃

本計畫涵蓋 系統管理、裝備系統 與 牧養系統 三大核心模組的開發時程。由於前兩者有明確的上線壓力，故將第一階段分為三個執行部分：

- 1. **Part A**：系統管理與裝備系統 (2025/12/11 - 2026/01/31) - 急迫
- 2. **Part B**：緩衝與優化期 (2026/02/01 - 2026/02/14) - Hotfix
- 3. **Part C**：牧養系統 (2026/02/15 - 2026/04/11) - 8週衝刺

Part A: 系統管理與裝備系統 (2025/12 - 2026/01)

核心目標

在 2026 年 1 月底前，完成 MVP 並交付給核心同工進行測試。

週次	日期	階段	重點工作項目	產出里程碑
W1	12/11 - 12/17	定義 & 流程	1. 確認 User Stories 2. 資料庫 Schema 定案 (含課程時間結構) 3. 確定權限矩陣	DB Schema v1.0 API 規格文件
W2	12/18 - 12/24	原型 & 驗證	1. Nuxt UI 高保真 Mockup (無後端) 2. 內部快速驗證：確認報名/點名流程	可互動 UI Prototype
W3	12/25 - 12/31	開發 (Sprint 1)	系統管理核心 1. LINE 登入 / JWT 驗證 2. 角色權限 (RBAC) 3. 使用者管理 (CRUD)	管理員可登入 可建立使用者
W4	01/01 - 01/07	開發 (Sprint 2)	裝備系統 - 課程管理 1. 課程開設/編輯 (CRUD) 2. 前台課程列表與搜尋 3. 報名邏輯實作	管理員可開課 學員可報名
W5	01/08 - 01/14	開發 (Sprint 3)	裝備系統 - 課堂互動 1. 我的課程 (分眾視角)	完整上課流程 (報名->點名->請假)

週次	日期	階段	重點工作項目	產出里程碑
			2. 請假申請與審核 3. QR Code 點名機制	
W6	01/15 - 01/21	開發 (Sprint 4)	收尾與優化 1. 系統審核作業 (Audit Logs) 2. 處理 Token/圖片上傳 3. 安全性檢查	Feature Complete MVP
W7	01/22 - 01/31	交付 & 部署	1. 部署 Production 環境 2. 建立種子資料 3. Key User 測試啟動會	系統上線 (Beta) 使用者手冊

Part B: 緩衝與優化期 (2026/02/01 - 2026/02/14)

核心目標

針對 Part A 上線後收集到的 Key User 回饋進行快速修正，並穩定系統運作，同時為牧養系統做準備。

週次	日期	重點工作項目
Buffer W1	02/01 - 02/07	Hotfix 與 效能監控 1. 修復 Key User 回報的 Critical/Major Bugs 2. 監控伺服器負載與資料庫效能 3. 優化 UI 操作流暢度 (根據回饋)
Buffer W2	02/08 - 02/14	檢討與準備 1. 盤點 Part A 遺留的技術債 (Technical Debt) 2. 啟動牧養系統 Persona Survey (提前準備) 3. 確定 Part C 的詳細需求範疇

Part C: 牧養系統 (2026/02/15 - 2026/04/11)

核心目標

在 8 週 內完成具備隱私保護與小組架構管理的牧養系統。

週次	日期	階段	重點工作項目	產出里程碑
W1	02/15 - 02/21	定義 & 架構	1. 隱私與權限定義： 誰能看什麼資料？ 2. 組織架構設計：牧區->小組->組員 3. Schema Design v2.0	牧養系統 DB Schema 權限規則文件
W2	02/22 - 02/28	核心開發	組織管理功能 1. 組織樹狀結構管理 (Tree View) 2. 人員歸屬設定 (拖拉操作) 3. 權限繼承實作	可建立完整小組架構
W3	03/01 - 03/07	核心開發	牧養紀錄 (基礎) 1. 紀錄樣板設定 (RPG/代禱/探訪) 2. 紀錄填寫與瀏覽 (CRUD) 3. 資料加密存取機制	具隱私保護的牧養紀錄
W4	03/08 - 03/14	核心開發	出勤管理 1. 小組/禱告會/主日出勤表單 2. 快速點名功能 (批次處理) 3. 出勤統計報表基礎	出勤管理功能
W5	03/15 - 03/21	進階開發	小組行政整合 1. 小組行事曆 2. 服事安排表 3. 小組收支紀錄	小組長行政工具包
W6	03/22 - 03/28	整合與優化	屬靈歷程整合 1. 整合 Part A 的上課紀錄 2. 整合受洗、服事經歷 3. 個人屬靈履歷頁面 (Profile)	完整的會友歷程視圖
W7	03/29 - 04/04	測試 & 修正	1. 隱私權限滲透測試 (確保資料不外洩) 2. 舊資料遷移測試 (如有) 3. UI/UX 細節打磨	系統穩定版 Candidate
W8	04/05 - 04/11	上線交付	1. 牧養系統正式上線 2. 對牧區長/ 小組長進行教育訓練 3. 第一階段結案	牧養系統上線 第一階段結案報告